

# **LADOK EFTER UTVECKLINGSFAS 2 AV LADOK3-PROJEKTET**

*Mauritz Danielsson*

*Konsortiechef*

*Lund 2017-09-18*

## HISTORIA

- Ladok (**L**okalt **A**db-baserat **DOK**umentationssystem) hanterar information om studenter, kurser, studenters kursregistreringar, resultat och examen.
- Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) hade ägar- och beställansvar tills myndigheten lades ner 1992. 1993 gjordes det klart att systemet inte var statens utan lärosätenas.
- 1994 bildades konsortiet
- 37 partshögskolor tillsammans med CSN
- 99,5 % av landets studenter hanteras i Ladok.

## KONSORTIET

- Stämman beslutar om ekonomiska ramar och övergripande strategi- och policydokument
- Styrelsen har det övergripande ansvaret för Konsortiets samlade verksamhet.
- Konsortiet leds av en konsortiechef som utses av styrelsen.

## VOLYMER I LADOK

- 500 000 aktiva studenter under året
- Mer än 4 miljoner personer i registren
- 2 miljoner registreringar per år
- 4 miljoner resultat per år
- 80 000 examina per år

# HISTORIK OM SYSTEMET

Ladok Classic



Ladok på  
webb



80-tal



1996



2004



Ladok  
Nouveau




Ladok


## LADOK3-PROJEKTET VÄXER FRAM

- Tanken på systemförnyelse våren -07
- Principbeslutet hösten -09
- Projektdirektiv maj -10
- Projektet startar ordentligt våren -12
- Definitiva ramar – ekonomiska & tid – från vårstämman 2013

# FÖRÄNDRING AV KRAVMÄNGDEN ÖVER TID



# LADOK3-PROJEKTETS LEVERANSER





# PRODUKTIONSSÄTTNINGSPLAN HÖSTEN 2017

v38	Röda korsets högskola Högskolan i Borås
v39	
v40	Gymnastik- och idrottshögskolan Högskolan Dalarna
v41	
v42	
v43	
v44	Stockholms universitet Konstfack
v45	
v46	Högskolan Väst Karolinska Institutet
v47	
v48	
v49	Linnéuniversitetet Högskolan i Halmstad

# PRODUKTIONSSÄTTNINGSPLAN VÅREN 2018

v8	Karlstads universitet Högskolan Kristianstad
v9	
v10	Blekinge tekniska högskola Högskolan i Jönköping
v11	
v12	
v13	Lunds universitet
v14	
v15	
v16	
v17	Ersta Sköndal högskola Försvvarshögskolan
v18	
v19	
v20	Sveriges lantbruksuniversitet Chalmers tekniska högskola
v21	
v22	
v23	
v24	
v25	Kungliga Tekniska högskolan Södertörns högskola

**Framtiden**

## FRAMTIDEN ÄR REDAN HÄR

- 7 lärosäten är redan inne
- Nyutveckling mot Lund
- Förändringsbehov
- Support
- Utbildning

# ARBETSSÄTT

- Produktägarskap
- Iterativ (agil) utveckling
- Roadmap

# PRIORITERINGSARBETE

SUHFs expertgrupp för  
studieadministrativa frågor  
**Processfrågor**

Styrgrupp för  
utvecklingen

2016

MaH

2017

MaH

LU

MaH

2018

LU

LU

PRIO-  
grupp

# LADOKKONSORTIET 2017

Stämma

Styrelse

Konsortiechef

Ladok3 projektet

Utveckling

Verksamhetsstöd

Applikationsdrift

Produktions-  
sättningsteam

## LADOKKONSORTIET EFTER FAS 2

Stämma

Styrelse

Konsortiechef

Utveckling

Verksamhetsstöd

Applikationsdrift



## EKONOMI

- Utvecklingstakt 60 miljoner per år
- Konsortiets budget 96 miljoner per år
- Drift av systemet ingår från och med nu också i konsortieavgiften

# FRAMTIDEN FÖR KONSORTIET

- Nytt konsortialavtal 2018-2020
- Stabilt system
- Konsortium eller något annat?

